


PLAN DE DESPLIEGUE ÁGIL Y SEGURO PARA UNA APP MÓVIL DE DELIVERY EN ENTORNOS DISTRIBUIDOS



INTRODUCCIÓN

App Móvil (Android/iOS) de Delivery con Releases quincenales.

- Problemas Críticos:
1. Tiempos de Aprobación Variables de las tiendas.
 2. Fragmentación de dispositivos (gama alta/baja).
 3. Impacto Masivo de errores graves. Un error crítico puede impactar miles de usuarios. Se requiere un plan de despliegue controlado, automatizado y seguro.

OBJETIVOS


Despliegue Ágil, Escalonado y Seguro que minimice el blast radius (radio de impacto).

ROLES INVOLUCRADOS



Automatización y monitoreo 24/7.s

DevOps



Preparación de Hotfixes.

Mobile Devs



QA: Pruebas de regresión y Smoke Test.

QA



Aprobación/Decisión de Rollback.

Líder Técnico/PO
Aprobación/Decisión de Rollback

SEGURIDAD EN EL DESPLIEGUE

Firma Digital con claves gestionadas (Secret Manager).
Análisis Estático (SAST) Integrado en el CI/CD.

RESULTADOS


- Reducción del blast radius
- Mayor estabilidad en releases
- Mayor velocidad de entrega
- Detección temprana de bugs de rendimiento/gama baja.

GRUPO I4

- 69777 - Caliva, Ariel Enrique
- 92950 - González Alessandro
- 91025 - Patriarca, Ignacio
- 96074 - Simes, Juan Mateo
- 91746 - Riera, Martín Fernando
- 97662 - Dilewski, Ignacio
- 83204 - Haro, Tomás
- 91999 - Magris, Santino Alejandro
- 90153 - Sangenis Libra, Valentino

METODOLOGÍA


FLUJO DEVOPS Y RELACIONES CONTINUAS



ESTRATEGIAS DE DESPLIEGUE DE BAJO RIESGO


Estrategias para el cliente Movil:

1. Despliegue Progresivo
 - Mecanismo Canario: 1% → 5% → 25% → 100%. Pausa y Monitoreo en cada etapa.
2. Feature Flagging
 - Separar el despliegue del lanzamiento
 - Activa/Desactiva funciones nuevas (cupones, pagos) post-aprobación, mitigando errores funcionales.



Estaregia para el backend:

1. Blue/green Deployment
 - Despligue una nueva version (Green) junto a la versión actual (blue).
 - Orquestación de contenedores que gestionan automáticamente los rolling updates



Herramientas: Git/SCM, Jenkins/GitHub Actions (CI/CD), Fastlane (Mobile Automation).

PLAN RELEASE

PLAN DE DESPLIEGUE

- Entorno
- Producción en cloud backend (API Gateway + PaaS)
 - Publicación móvil en tiendas (Play Store / App Store)
- Tipo
- Progresivo (Canary Release).
- Horario
- Martes/Miércoles AM (baja demanda, equipo disponible).

CONCLUSIÓN

El éxito radica en el control granular sobre:

- Quién recibe la actualización (Canario)
- Que funcionalidad está activa (Flags)

Garantizando la continuidad del servicio.

MONITOREO Y PRUEBAS POST-DESPLIEGUE

Herramientas: Crashlytics , APM, Analytics internos.
Pruebas: QA ejecuta Smoke Test en dispositivos de baja gama
Métricas Críticas: Tasa de crash < 0.5%, Tasa de Error de API < 1%.

PLAN DE CONTINGENCIA Y ROLLBACK

- Condición: Se excede el umbral de métricas.
1. Pausar Rollout.
 2. Desactivar la funcionalidad nueva (Feature Flag).
 3. Rollback forzado: Promover la versión estable anterior etiquetada en Git.